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Assunto: 42 Andlise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhanga - EIV, relativo ao empreendimento denominado Complexo Esportivo de Brasilia - ARENA BSB.

1. INFORMAGOES PRELIMINARES

Trata o presente Parecer Técnico de 42 analise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhanga - EIV, do empreendimento denominado Complexo Esportivo de Brasilia ARENA BSB,
localizado na Regido Administrativa de Brasilia, no Setor de Recreagdo Publica Norte - SRPN, Asa Norte — RA |, Distrito Federal.

A presente andlise dé-se a partir da verificagdo das exigéncias e recomendagdes elencadas no Parecer Técnico 23/2020 (51134498), relativo a 32 analise do EIV, e pela Decisdo 05/2020
(51134218}, que alterou e complementou o Parecer Técnico 21/2020.

O Parecer Técnico 23/2020 fez ampla conferéncia das recomendacdes e exigéncias emitidas no Parecer Técnico 21/2020, tendo verificado que as exigéncias e recomendacdes foram
cumpridas, e deliberado, a partir da andlise das justificativas técnicas apresentadas pelo interessado, que os projetos funcionais poderiam ser entregues apds a realizagdo da Audiéncia Publica a fim
de se alinhar a eventuais desdobramentos decorrentes da consulta publica, consoante o art. 29 da Lei 5022/2013.

"Art. 29. As sugestGes e propostas advindas da audiéncia publica devem ser avaliadas pela comissdo multissetorial e subsidiar a tomada de decisdo final quanto a implementagdo da
atividade ou do empreendimento objeto do EIV e a definigdo das medidas e dos ajustes necessarios."

Assim, a CPA/EIV entendeu ndo haver dbices a realizagdo da Audiéncia Publica, que ocorreu no dia 22 de dezembro de 2020, como publicado em diversos registros de chamamentos,
tais como jornal de grande circulagdo local (51228062) e publicagdo no DODF n2 219 de 19/11/2020 (51228057).

Destaca-se que Audiéncia Publica foi acompanhada por representante desta CPA/EIV, e que na ocasido ndo foram apresentadas sugestdes de alteracdo no EIV e das medidas propostas.

A 42 versdo do EIV, protocolada em 07/01/2020, é constituida pelos seguintes documentos, apresentados pelo interessado através de Carta n? 11/2020 (53766855), da ARQBR + GSR, e
encaminhados por e-mail (53766855) e constante do processo 00390-00000112/2021-39, inserto ao processo principal :

e Carta de Encaminhamento (53766855)

e Relatdrio Técnico para EIV Edilicio (53767125)

e Anexo 1 - Tabela Resposta - Atendimento as exigéncias (53767395)

e Anexo 2 - Anteprojeto de Arquitetura Revisado - CAP (53767640 / 53767723 / 53767828)
e Anexo 3 - Relatdrio de Impacto sobre Sistema de Trafego - RIST (53768144)

e Anexo 4 - Cartas Consulta e Respostas - CAESB, CEB. NOVACAP e Ol (53768380)
e Anexo 5 - Questiondrios Preenchidos em Pesquisa de Campo (53768574 / 53768651 / 53768761)

e Anexo 6 - Anélise da Concepcio do Paisagismo quanto ao Manejo de Aguas Pluviais (53768936

e Anexo 7 - Anteprojeto de Paisagismo (53769038 /53769343)

e Anexo 8 - Minuta do Plano de Gestdo dos Residuos Sélidos da Construgdo Civil - PGRCC (53769658)
e Anexo 9 - Solicitagdo de ficha de enquadramento PGV - CAP (53769871)

e Anexo 10 - Projetos Funcionais de Transito (53770081)

e Anexo 11 - Despacho CAP - Calculo de Areas (53770173)

Além destes, compdem também a andlise, os seguintes documentos, encaminhados de forma complementar em 14/01/2020, consoante Carta n® 02/2021, da ARQBR + GSR (54208061

e Relatdrio - RIST (consideragdes) - (54208845) - arquivo ilegivel

e Planilha de Impactos e Mitigagdo_Cronogr. Fisico Financ. - (54209594);

e Anexo 2/complemento - Anteprojeto de Arquitetura - CAP (pranchas 62 a 64) - (54210136);
e Anexo 3/substituigdo - Relatério de Impacto Sobre o Sistema de Trafego- RIST (54210772);
e Anexo 10/substituicdo - Projeto Funcional de Transito - (54210989); e

e Relatdrio - RIST - consideragdes/ substituicdo - (54216260)

2. EXIGENCIAS E VERIFICAC[\O DE CUMPRIMENTO
A conferéncia, a seguir, estd dividida segundo os documentos a serem conferidos: Decisdo 05/2020 e Parecer 23/2020.
2.1 Conferéncia da Decisdo 05/2020

Através da Decisdo 05, a CPA/EIV recomendou que "o estudo faca a andlise das rotas contempladas no projeto da SEMOB (46771766), localizadas préximas ao empreendimento
(prancha 01/02) a fim de verificar possibilidade de implantagdo do trecho do referido projeto como medida compensatdria", tendo sugerido a inclusdo de nova medida (4.5).
O EIV apresentado, por sua vez, trouxe a seguinte justificativa:
“Em resposta a essa Decisdo, este estudo conclui que, muito embora o trecho de projeto da SEMOB se conecte aos passeios compartilhados propostos na Medida 4, ele se encontra
distante da 4rea do empreendimento, e muito mais afeto ao Autédromo que ao Complexo Esportivo de Brasilia. Desta forma, decide-se por ndo inclui-lo como medida
compensatdria no ambito deste estudo. Entende-se que, na ocasido de implementagdo da concessdo do Autédromo — que sera objeto de um novo processo, e que ainda se encontra
sem defini¢do — é de se esperar sensiveis mudangas naquela regido. Desta forma, é prudente compatibilizar os projetos de mobilidade da SEMOB com as alteragdes propostas pelos

estudos especificos voltados para o Autédromo. Diante do exposto, decide-se por ndo incluir a execugdo do projeto de mobilidade da SEMOB, a Norte do Autédromo, como medida
compensatdria no dmbito deste estudo.”

Em que pese ndo ter sido acatada a recomendagdo para implementagdo de uma nova medida compensatoria, verifica-se que o interessado procedeu com a analise recomendada por
essa comissdo. Neste sentido, considerando-se que as medidas propostas para serem implementadas estdo diretamente relacionadas as rotas desejo identificadas no estudo, entende-se possivel
aceitar a justificativa do interessado.

2.2 Conferéncia do Parecer 23/2020
Restaram para conferéncia os itens 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16 e 19, reproduzidos abaixo:

4 - Apresentar descrigdo e analise de todos os acessos de veiculos ao empreendimento, em especial a solugdo da conversdo a esquerda em mao dupla.

5. Apresentar projeto funcional com detalhamento da drea de acesso de veiculos que antecede as cancelas, respeitando: a) distancia de mais de 5 metros de ponto de tangéncia de
curvas; b) a dimensdo maxima de 7,00m; c) a acessibilidade e continuidade da calgada, mantendo-se o nivel do passeio (Decreto 38.047/17).

6. Apresentar projeto funcional com detalhamento das faixas auxiliares propostas (aceleragdo e desaceleragdo).
10. Apresentar Projeto Funcional com detalhamento da area de acumulagdo de veiculos.
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13. Apresentar projeto funcional (incluindo ciclo semaférico) da medida 7.2 - Implantagdo de seméforo na intersec¢do 03, com o comparativo de atraso das intersec¢des também a
tarde. Apresentar também a relagdo deste novo conjunto semafdrico com o ja existente.

14. Apresentar projeto funcional das medidas mitigadoras propostas no RIST para a interse¢do 7, a fim de verificar a viabilidade da proposta e o mecanismo de fluxo da rotatéria
16. Apresentar estudo para melhorar as condig&es de circulagdo e parada na intersecgdo a leste do empreendimento

19. Complementar informagbes no cronograma fisico-financeiro que devem subsidiar o preenchimento cronograma fisico-financeiro constante do Termo de Compromisso e corrigir
os prazos das medidas.

Como se vé, as exigéncias constantes dos itens 4 e 16 demandaram andlise de alguns itens, as quais foram realizadas no RIST (54210772).
Em cumprimento a exigéncia do item 4, o RIST informa o seguinte:

“Na Figura 92, a seguir, foi apresentada uma alternativa para os movimentos de entrada e saida do empreendimento ndo gerar conversdo a esquerda com cruzamentos no meio da
via do empreendimento. Esta alterativa seria a implantagdo de dispositivos na linha de canteiro central entre as duas vias de circulagdo na frente do acesso do arena que impedirdo a
conversdo a esquerda com cruzamento no meio da via. Os retornos serdo efetuados pelas duas rdtulas existentes, uma que esta em retificagdo dentro das medidas mitigadoras e a

outra que estd implantagdo, que atualmente ndo opera como rétula e que esta sendo transformada conforme o projeto funcional da interse¢do 5 apresentada anteriormente.” RIST,
pag. 138.
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Fig. 01 - Diagrama de acesso de veiculos sem dispositivos de retorno. Fonte: RIST (54210772) pag. 139, fig. 92

Tais acessos estdo ilustrados no EIV e detalhados no Anteprojeto de Arquitetura - CAP (54210136), de modo que esta comissdo entende que a exigéncia foi cumprida
Também foi apresentado projeto funcional (54210989), indicando o mecanismo utilizado para reforgar a proibigdo de conversdo a esquerda.
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Fig. 02 — Indicagdo de tachdes bidirecionais para coibir conversio a esquerda. Fonte: Anexo 10/substituicdo - Projeto Funcional de Transito - (54210989).
Além disso, os itens 4, 5, 6 e 10 tratam das solucdes de acessos ao empreendimento e, portanto, dizem respeito ao contelido do PGV, definido na Lei 5.632/2016. Tais itens foram
corretamente apresentados nas pranchas 62, 63 e 64 do anteprojeto de arquitetura (Anexo 2/complemento - 54210136).

Destaca-se, portanto, que tais pranchas sdo aquelas que estdo sendo aprovadas pelo Detran, as quais devem receber o Termo de Anuéncia quanto ao PGV. Deste modo, as pranchas
com o projeto de arquitetura apresentado, constante do Anteprojeto de Arquitetura Revisado - CAP (53767640 / 53767723 / 53767828) tratam-se, tdo somente, de uma referéncia, ressaltando-se
que deve ser feita posterior compatibilizagdo no projeto de arquitetura a ser aprovado pela CAP.

Os itens 13 e 14 dizem respeito aos projetos das medidas mitigadoras a serem implementadas, cujas analises realizadas em decorréncia de tais exigéncias ensejaram altera¢do no
escopo das medidas mitigadoras 7.2 e 7.6, destacadas abaixo:

7.2. Implantagio de semaforo, com sincronizagdo no semaforo existente na interse¢do 03, da Via N1 (2);

7.6. Remogdo do retorno existente indicado no RIST (10) e retificagdo da interse¢do localizada na Via SPRN trecho 01 (11).

Os projetos para as medidas mitigadoras de transito estdo corretamente indicados nas pranchas 01 a 07 constantes do Anexo 10/substitui¢do - Projeto Funcional de Transito -
(54210989).

sinalizagdo, a ser aprovado junto ao Detran.

Os detalhamentos de tais projetos, por sua vez, compdem a execugcdo da medida, de modo que as agdes necessarias para sua aprovagdo e implantagdo junto aos érgdos responsaveis
irdo compor o Anexo Unico do Termo de Compromisso. Assim, o interessado deve apresentar o projeto executivo geométrico das vias, a ser aprovado junto a SEDUH; e projeto executivo de
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=62235354&id_procedimento_atual=34908112&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110033885&infra_hash=231d5167ad7369aed83c64e98701c538af7fc81138cd4b466642e09e4a3f9948
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=62235354&id_procedimento_atual=34908112&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110033885&infra_hash=231d5167ad7369aed83c64e98701c538af7fc81138cd4b466642e09e4a3f9948
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=62234413&id_procedimento_atual=34908112&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110033885&infra_hash=ea4ca358ff9211f82d42790e5dbb1db383a93a44e0c6ba33633163face6211ca
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=61744567&id_procedimento_atual=34908112&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110033885&infra_hash=72c56beed84495df8d9c9b010e2cb4289c78720d806b73a002b1f93d66c25236
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=61744662&id_procedimento_atual=34908112&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110033885&infra_hash=1f7dafeba77573e450bcd9e284631bad05081f00be706526d8992db40cfa1767
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=61744785&id_procedimento_atual=34908112&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110033885&infra_hash=da5fdb5aaa8fe51d57cbf4900f6fd6903e258b3bf635b15b8223e6d740d77df7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=62235354&id_procedimento_atual=34908112&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110033885&infra_hash=231d5167ad7369aed83c64e98701c538af7fc81138cd4b466642e09e4a3f9948
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Fig. 03 e 04 - Exemplos dos projetos das medidas mitigadoras relativas a transito, identificadas no RIST.

O cumprimento do item 19, por sua vez, foi apresentado no corpo do EIV, tendo sido apresentado corrigido na Planilha de Impactos e Mitigagdo - Cronograma Fisico Financeiro
(54209594) com o respectivo ajuste das Medidas Mitigadoras 7.2 e 7.6. Neste documento, verificamos que os prazos foram estabelecidos em dias e meses, e compatibilizados a conclusdo das etapas

de obra.

3. CONCLUSAO

As exigéncias feitas pela CPA/EIV quanto a complementacdo do estudo para algumas mitigacbes propostas para o transito foram contempladas na documentagdo apresentada e
ensejaram alteragdo no escopo das medidas 7.2 e 7.6.

Ap6s atualizagdo, o EIV (53767125) apresentou 10 medidas mitigadoras e compensatdrias:

Medida 1 - Quanto ao canteiro de obras:

1.1. Destinagdo de parte da terra das escavagGes para os jardins;

1.2. Apresentagdo de Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construgdo Civil - PGRSCC;
1.3. Gestdo de canteiro para evitar transtornos locais;

1.4. Instalagdo de lava-rodas na saida do canteiro;

1.5. Abertura de canal de comunicagdo com a vizinhanga para eventuais reclamagdes;

1.6. Apresentagdo de plano de requalificagdo de pavimento, se for o caso; e

1.7. Translado de funcionarios da rodovidria/metré para o canteiro de obras.

Medida 2 - Adequagdo de projeto para construgdo de posto policial/ Atendimento ao turista.

Trata-se de adequagdo do projeto arquiteténico em andlise na CAP/SEDUH para inclusdo de edificagdo de posto policial e de atendimento ao turista dentro do lote do Complexo Esportivo de Brasilia,
e sua implantagdo. A manutengdo e funcionamento do posto devera ser de responsabilidade do empreendedor.

3.1. calgada em frente a Procuradoria do DF (ponto 3 da figura 04 abaixo);
3.2. calgada do lado do Autédromo e de travessias, ligando ao Complexo Esportivo de Brasilia (ponto 5 da figura 04 abaixo); e
3.3. calgada e acesso ao Autédromo (ponto 6 da figura 04 abaixo).

O Plano deve ser apresentado para anélise e manifestagdo da SEDUH quanto as diretrizes do projeto e o projeto deve ser apresentado junto a SUPAR/SEDUH para aprovagdo. Tal medida ndo
contempla a execugdo dos projetos.

Medida 4 — Complementacdo da rede ciclovidria e de mobilidade ativa existente no trecho Norte.

4.1. Implantagdo de ciclovia e requalificagdo de calgada no trecho indicado no EIV, conectando o Complexo Esportivo de Brasilia ao futuro eixo de mobilidade ativa previsto a Norte do Autédromo
(ponto 4) e (ponto 7);

4.2. Insercdo de nova travessia de pedestre/ciclista, através de faixa acionada por sinal de vida (ponto 8) e (ponto 10) e semaforizada, com botoeira, sincronizada com demais seméaforos da area
(ponto 17);

4.3. Complementagdo de ciclovia ja existente e implantagdo de calgada (ponto 9); e

4.4. Qualificagdo das calgadas e ciclovias ja existentes na quadra 901 Norte, por meio de paisagismo e mobilidrio minimo em pontos estratégicos (ponto 11).

Tal medida contempla a elaboragdo de projetos SIV e sua implantagdo, incluindo-se a previsdo de implantagdo de lixeiras e arborizagdo com arvores de sombra. Os projetos devem atender as normas
de acessibilidade (NBR 9050/2020), os dispositivos contidos no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal (Lei n2 4.566, de 04/05/2011), além dos pardametros para o
dimensionamento do sistema viario urbano do Distrito Federal (Decreto n2 38.047, de 09/03/2017), Codigo de Transito Brasileiro (Lei n2 9.503/97) e demais legislagdes vigentes sobre a matéria; e
serem submetidos a aprova¢do da SUPAR/SEDUH.

Medida 5 — Complementacdo da rede ciclovidria e de mobilidade ativa existente no Eixo Monumental.

5.1. Implantagdo de sinalizagdo para criagdo de ciclovia junto a travessia entre as duas faixas do Eixo Monumental (ponto 14) e (ponto 16); e
5.2. Implantag&o de sinalizagdo horizontal para criagdo de passeio compartilhado nas calgadas j existentes, para facilitar o fluxo de ciclistas partindo do parque da cidade (ponto 15).

Tal medida contempla a elaborag&o de projetos SIV e sua implantagdo, incluindo-se a previsdo de implantagdo de lixeiras. Os projetos devem atender as normas de acessibilidade (NBR 9050/2020),
os dispositivos contidos no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal (Lei n2 4.566, de 04/05/2011), além dos pardmetros para o dimensionamento do sistema vidrio
urbano do Distrito Federal (Decreto n? 38.047, de 09/03/2017), Cédigo de Transito Brasileiro (Lei n2 9.503/97) e demais legislagdes vigentes sobre a matéria; e serem submetidos a aprovagdo da
SUPAR/SEDUH.

No trecho préoximo a Feira da Torre de TV (16), o projeto deve contemplar também a arborizagdo lindeira ao passeio compartilhado, com arvores de sombra.

Tal medida se refere a qualificagdo da calgada recém construida (ponto 13) que liga o Setor Hoteleiro Norte ao SRPN, por meio de arborizagdo e de iluminagdo. Estima-se, para esse trecho, o plantio
de 43 mudas de espécie arbdreas e a implantagdo de 15 postes de iluminagdo.

Medida 7 - Alterag@es vidrias/geométricas:

7.1. Aumento da capacidade do trecho indicado no RIST, de 02 para 03 faixas de rolamento (ponto 1 da figura 05 abaixo);

7.2. Implantagdo de semaforo, sincronizado com o seméaforo existente na intersegdo 03, da Via N1 (ponto 2 da figura 05 abaixo);

7.3. Retificagdo do ciclo semaférico em trecho indicado no RIST (ponto 3 da figura 05 abaixo);

7.4. Aumento da capacidade do trecho indicado no RIST, de 02 para 03 faixas de rolamento (ponto 4 da figura 05 abaixo) e Retificagdo do retorno existente, canalizando o fluxo em uma faixa de
rolamento (ponto 5 da figura 05 abaixo);

7.5. Retificagdo de faixa de rolamento para saida da intersegdo indicada no RIST, de 01 para 02 faixas de rolamento (ponto 6); Retificagdo da faixa de rolamento, no trecho indicado, com fluxo livre a
direita (ponto 7 da figura 05 abaixo); Retificagdo de faixa de rolamento para acesso a intersegdo, de 01 para 02 faixas de rolamento (ponto 8 da figura 05 abaixo); e Aumento da capacidade, de 02 para
03 faixas de rolamento (ponto 9 da figura 05 abaixo); e

7.6. Remogdo do retorno existente indicado no RIST (ponto 10 da figura 05 abaixo) e retificagdo da intersegdo localizada na Via SPRN trecho 01 (ponto 11 da figura 05 abaixo).

Medida 08 — Atender ao Termo de Viabilidade de Atendimento EPR-TVA n2 20/096 CAESB.
Medida 09 — Atender a Carta n® 1386/2020 — CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC e Laudo técnico n® 47873505 CEB-D/DG/DR/SCB/GRGE.
Medida 10 — Atender a Resolugdo n2 9 da ADASA.



https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=62233822&id_procedimento_atual=34908112&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110033885&infra_hash=4347424a6bc3abf1d591c24c1c0bb483dd8d206f81ae06c62eebebf343bf9a15
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=61743994&id_procedimento_atual=34908112&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110033885&infra_hash=ce1320e549cf71e5eabc6a04b67ad4a5dd8ddf81664f63c0c3e23ecdd1c9489e
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Fig. 04 - Indicagdes das alteragdes necessarias para adequagdo para melhoria do fluxo de pedestres e ciclistas (medidas 3 - marrom, 4 - azul, 5 - verde e 6 - vermelho). Fonte: EIV (53767125), pag. 152.
Fig. 05 - Indicagdes das alteragbes necessarias no trafego (medida 7). Fonte: RIST (54210772), fig. 91, pag. 137.

Destaca-se que o escopo das 10 medidas citadas acima esta detalhado no EIV (53767125).

Além disso, também foram apresentadas as pranchas relativas as exigéncias do PGV (Pranchas 62, 63 e 64 - Anexo 2/complemento - 54210136), as quais estdo aptas a receber o Termo
de Anuéncia do Detran.

Pelo exposto, atesta-se que foram cumpridas todas exigéncias no que concerne ao contetdo do EIV, de modo que esta CPA/EIV entende ndo haver ébices a elaboracdo do Relatério
Final de EIV.
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